Electronic Prescription System

Group Name: TFanClub

Project Start: 08/10/2021

TASK	PROGRESS	DAYS	START	END
Sprint 1	**100%**		**08/10/2021**	**13/10/2021**
Create User Stories	100%	1	08/10/2021	08/10/2021
Team Meeting	100%	1	08/10/2021	08/10/2021
Create Meeting Minutes	100%	1	08/10/2021	08/10/2021
Create Use Case Diagram	100%	1	09/10/2021	09/10/2021
Create Use Case Description	100%	1	09/10/2021	09/10/2021
Create BCE Class Diagram	100%	1	09/10/2021	11/10/2021
Create BCE Sequence Diagram	100%	1	10/10/2021	11/10/2021
Application Wireframe	100%	1	10/10/2021	10/10/2021
Back-End Development & Code	100%	3	11/10/2021	13/10/2021
Develop Front-End & UI Code	100%	3	11/10/2021	13/10/2021
Testing	100%	2	12/10/2021	13/10/2021
Report Documentation	100%	1	13/10/2021	13/10/2021
Sprint 2	**100%**		**14/10/2021**	**18/10/2021**
Team Meeting	100%	1	14/10/2021	14/10/2021
Create Meeting Minutes	100%	1	14/10/2021	14/10/2021
Create Use Case Diagram	100%	1	14/10/2021	14/10/2021
Create Use Case Description	100%	1	14/10/2021	14/10/2021
Create BCE Class Diagram	100%	2	15/10/2021	16/10/2021
Create BCE Sequence Diagram	100%	2	15/10/2021	16/10/2021
Application Wireframe	100%	1	16/10/2021	16/10/2021
Back-End Development & Code	100%	3	16/10/2021	18/10/2021
Develop Front-End & UI Code	100%	3	16/10/2021	18/10/2021
Testing	100%	2	17/10/2021	18/10/2021
Report Documentation	100%	1	18/10/2021	18/10/2021
Sprint 3	**100%**		**19/10/2021**	**26/10/2021**
Team Meeting	100%	1	19/10/2021	19/10/2021
Create Meeting Minutes	100%	1	19/10/2021	19/10/2021
Create Use Case Diagram	100%	1	19/10/2021	19/10/2021
Create Use Case Description	100%	1	19/10/2021	19/10/2021
Create BCE Class Diagram	100%	2	20/10/2021	21/10/2021
Create BCE Sequence Diagram	100%	2	20/10/2021	21/10/2021
Application Wireframe	100%	1	22/10/2021	22/10/2021
Back-End Development & Code	100%	3	23/10/2021	25/10/2021
Develop Front-End & UI Code	100%	3	23/10/2021	25/10/2021
Testing	100%	2	25/10/2021	26/10/2021
Report Documentation	100%	1	26/10/2021	26/10/2021
Sprint 4			**27/10/2021**	**04/11/2021**
Team Meeting	100%	1	27/10/2021	27/10/2021
Create Meeting Minutes	100%	1	27/10/2021	27/10/2021
Create Use Case Diagram	100%	1	27/10/2021	27/10/2021
Create Use Case Description	100%	1	27/10/2021	27/10/2021
Create BCE Class Diagram	100%	2	28/10/2021	29/10/2021
Create BCE Sequence Diagram	100%	2	28/10/2021	29/10/2021
Application Wireframe	100%	1	29/10/2021	29/10/2021
Back-End Development & Code	100%	5	30/10/2021	03/11/2021
Develop Front-End & UI Code	100%	5	30/10/2021	03/11/2021
Testing	100%	2	03/11/2021	04/11/2021
Report Documentation	100%	1	04/11/2021	04/11/2021
Sprint 5			**05/11/2021**	**14/11/2021**
Team Meeting	100%	1	05/11/2021	05/11/2021
Create Meeting Minutes	100%	1	05/11/2021	05/11/2021
Create Use Case Diagram	100%	1	05/11/2021	05/11/2021
Create Use Case Description	100%	1	05/11/2021	05/11/2021
Create BCE Class Diagram	100%	2	06/11/2021	07/11/2021
Create BCE Sequence Diagram	100%	2	06/11/2021	07/11/2021
Application Wireframe	100%	1	07/11/2021	07/11/2021
Back-End Development & Code	100%	6	08/11/2021	13/11/2021
Develop Front-End & UI Code	100%	6	08/11/2021	13/11/2021
Testing	100%	2	13/11/2021	14/11/2021
Report Documentation	100%	1	14/11/2021	14/11/2021
Create Video Demo	100%	1	14/11/2021	14/11/2021